

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 04.01.01. | | DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES PREVIAS | 01/09/21 | 31/12/21 | SISTEMA DESARROLLADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.02. | | ATENDER SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN AL REGISTRO ÚNICO DEL IMPORTADOR (RUI) | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE RUI EMITIDOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.03. | | ATENDER SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES PREVIAS DE IMPORTACIÓN | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE SOLICITUDES APROBADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.04. | | ATENDER SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES PREVIAS DE IMPORTACIÓN PRESENTADAS POR LA ADUANA NACIONAL | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE SOLICITUDES EMITIDAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.05. | | CAPACITAR O SOCIALIZAR EL SERVICIO API | 04/01/21 | 31/12/21 | 2 CAPACITACIONES REALIZADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.01.06. | | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN API | 04/01/21 | 31/12/21 | 1 NORMATIVA ACTUALIZADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.01. | | PROCEDIMIENTO DE DDJJ ENFOCADO EN LA NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA | 01/01/21 | 30/06/21 | PROCEDIMIENTO PRESENTADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.02. | | GUÍA DE LLENADO DE DDJJ ENFOCADO EN LA NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA | 01/01/21 | 30/06/21 | GUÍA PRESENTADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.03. | | DESARROLLO, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS DDJJ | 01/01/21 | 30/04/21 | MODULO IMPLEMENTADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|---|---------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 11.01.04. | | REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN LA GESTIÓN 2020 | 01/01/21 | 30/06/21 | DOCUMENTO AJUSTADO ANUAL | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.05. | | CREACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL DE CONSULTA PARA CERTIFICADOS DE ORIGEN | 04/01/21 | 31/12/21 | REPOSITORIO DIGITAL DE CERTIFICADOS DE ORIGEN EMITIDOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.06. | | DESARROLLO, PRUEBAS, APROBACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN | 01/01/21 | 30/06/21 | DESARROLLO DE MODULO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.07. | | DESARROLLO, PRUEBAS, APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL- COD. | 01/01/21 | 30/07/21 | DESARROLLO DE MODULO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.08. | | HOMOLOGACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL COD | 02/08/21 | 31/12/21 | HOMOLOGACIÓN INTERNA Y EXTERNA COD | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.09. | | ELABORACION DE GUIAS Y DOCUMENTOS DE APOYO PARA EL SECTOR EXPORTADOR, PARA LA OPERATIVIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ORIGEN. | 05/01/21 | 30/06/21 | DESARROLLO DE MODULO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.10. | | REVISIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN DEL SENAVEX | 01/06/21 | 30/11/21 | REVISIÓN EJECUTADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.11. | | APOYAR AL VCI EN EL PROYECTO DE VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA- VUCEB | 01/03/21 | 31/12/21 | INTEGRACIÓN - VUCEB | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.12. | | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENAVEX | 01/01/21 | 31/12/21 | LICENCIAS ACTUALIZADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|--|---------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 11.01.13. | | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, PARA LOS EXPORTADORES. | 01/01/21 | 31/03/21 | APLICACIÓN DESARROLLADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.14. | | PROYECTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINA NACIONAL Y REGIONALES SANTA CRUZ Y COCHABAMBA | 01/07/21 | 31/12/21 | PROYECTO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.15. | | SOPORTE INFORMÁTICO A CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS | 01/01/21 | 31/12/21 | SOPORTE REALIZADOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.16. | | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LOS SERVICIOS DEL SENAVEX | 01/01/21 | 31/12/21 | SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MARKETING DIGITAL | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.17. | | CAPACITACIÓN INTEGRAL AL SECTOR EXPORTADOR SOBRE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE EXPORTACIÓN | 05/01/21 | 31/12/21 | NRO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS ANUAL | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.18. | | MONITOREO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES Y RÉGIMENES PREFERENCIALES DE LOS QUE SE BENEFICIA BOLIVIA | 01/01/21 | 31/12/21 | AC/RP MONITOREADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.19. | | CONTROL Y VERIFICACIÓN A LAS REGIONALES SOBRE EL RUEX, DDJJ DE ORIGEN, REX Y ECOS | 01/01/21 | 31/12/21 | CONTROL EFECTUADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.01.20. | | ACTUALIZACIÓN O MEJORA DE LA INFORMACIÓN EN LA INTRANET | 01/01/21 | 30/03/21 | ACTUALIZACIÓN REALIZADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.01. | | ATENDER LAS SOLICITUDES DE COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN Y BIEN PRODUCIDO | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE SOLICITUDES EMITIDAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|--|---------------------|------------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 04.02.02. | | ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CERTIFICADOS DEL SELLO HECHO EN BOLIVIA | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE SOLICITUDES EMITIDAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.03. | | ATENDER LAS SOLICITUDES PARA CERTIFICADOS DEL SELLO SOCIAL BOLIVIANO | 04/01/21 | 31/12/21 | NRO. DE SOLICITUDES EMITIDAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.04. | | SOCIALIZAR LOS SERVICIOS VINCULADAS AL MERCADO INTERNO | 04/01/21 | 31/12/21 | 2 SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.05. | | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ACTUALIZACIÓN AL REGLAMENTO DE MERCADO INTERNO | 04/01/21 | 31/12/21 | 1 NORMATIVA ACTUALIZADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.02.06. | | ELABORAR PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA OPERATIVA DE ESTE SERVICIOS (AGETIC) | 04/01/21 | 30/06/21 | PROPUESTA ELABORADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.01. | | ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGO | 01/02/21 | 30/03/21 | PROPUESTA ELABORADA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.02.02. | | SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SENAVEX BAJO NORMA ISO 9001:2015 (CONSULTORIA EN LINEA) | 01/10/21 | 31/12/21 | INFORME DE CONSULTORIA | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.01. | | FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES PROGRAMADOS | 01/03/21 | 31/12/21 | NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS/CURSOS EJECUTADOS | 0.00 | TOTAL | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.02. | | ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIONES IMPORTACIONES Y MERCADO INTERNO | 01/02/21 | 31/05/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO APROBADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|---|---------------------|------------------|---|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 11.03.03. | | ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO DE FONDO ROTATIVO Y CAJA CHICA DEL SISTEMA DE TESORERÍA | 01/06/21 | 31/08/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO APROBADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.04. | | ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO DE FONDOS EN AVANCE DEL SISTEMA DE TESORERÍA | 01/09/21 | 30/11/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO APROBADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.05. | | SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS GENERADOS POR VENTA DE SERVICIOS | 01/01/21 | 31/12/21 | RECURSOS GENERADOS POR VENTA DE SERVICIOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.06. | | PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE GASTOS SEGÚN NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES | 01/01/21 | 31/12/21 | CONTROL Y EJECUCIÓN DE GASTOS SEGÚN NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES | 0.00 | 10000 | 6,487,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 20000 | 1,685,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30000 | 698,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 40000 | 155,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 80000 | 1,440,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL | 10,466,729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.07. | | ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL TARIFAR DE LOS SERVICIOS DEL SENAVEX | 03/05/21 | 30/07/21 | INFORME PROGRAMADO/INFORME PRESENTADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.03.08. | | DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALMACENES (SOLICITUDES, INGRESOS, SALIDAS DE ALMACÉN Y CONTROL POSTERIOR DE CERTIFICADOS DE ORIGEN.) | 01/01/21 | 30/06/21 | INFORMES PROGRAMADO/INFORMES PRESENTADOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.01. | | REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN OFICINA CENTRAL Y LAS RRCCO | 01/07/21 | 31/12/21 | INFORMES PROGRAMADOS/INFORMES EJECUTADOS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|---|---------------------|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| 11.04.02. | | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO | 01/03/21 | 31/05/21 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.03. | | DESARROLLO INFORMÁTICO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARCHIVO | 01/07/21 | 29/10/21 | TAREAS PROGRAMADAS/TAREAS EJECUTADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.04. | | ADMINISTRACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DEL SENAVEX (2008 A 2021), ASÍ COMO, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN. | 01/07/21 | 29/10/21 | TAREAS PROGRAMADAS/TAREAS EJECUTADAS | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.05. | | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE VACACIONES | 01/02/21 | 30/04/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.06. | | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN. | 03/05/21 | 30/07/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.07. | | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 02/08/21 | 29/10/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.08. | | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 01/07/21 | 31/12/21 | PROCEDIMIENTO PROGRAMADO/PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0.00 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.09. | | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE PERSONAL (ASISTENCIA, COMISIONES, PERMISOS, VACACIONES, CONTROL TELETRABAJO). | 01/02/21 | 30/07/21 | TAREAS PROGRAMADAS/TAREAS EJECUTADAS | 0.00 | 20000 TOTAL | 1,500.00 1,500.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA - MES DE JUNIO
(FORMULARIO N.5.B)

| ANTEPROYECTO POA 2021 | |
|-----------------------|--|
| Area Organizacional | SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACION DE EXPORTACIONES |
| Gestión del POA | 2021 |
| Fecha de Corte | 30/06/2021 |
| Código(*) | 41 |
| Sigla | SENAVEX |

| CODIGO (1) | OPERACION (2) | ACTIVIDAD ESPECIFICA (3) | PROGRAMADO | | INDICADOR | | GRUPO DE GASTO | PRESUPUESTO | | | | % EJECUCIÓN (13) |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO (4) | FECHA FIN (5) | DESCRIPCIÓN (7) | EFICACIA ACUMULADA EN % (8) | | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | T.G.N. (9) | OTRAS FUENTES (10) | T.G.N. (11) | OTRAS FUENTES (12) | |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | | | 10,529,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 10,529,629.00 | | 0.00 | 0.00 | |

| RESPONSABLES DE LA INFORMACION | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--------------------------------|--------|-------|-------|
| Elaborado por: | | | |
| Revisado por: | | | |
| Aprobado por: | | | |